



КАРТЧКА ПРОЕКТА «Оптимизация работы школьной библиотеки»

<p>1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА</p> <p>Заказчики процесса — <i>Педагоги, родители, учащиеся ОО</i></p> <p>Периметр проекта — <i>библиотека Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная школа п.Большевик»</i></p> <p>Владелец процесса — <i>Директор школы Горюкова Е.Д.</i></p> <p>Руководитель проекта — <i>Зав.библиотекой Савельева Т.И.</i></p> <p>Команда проекта — Савельева Т.И., Коновалова О.Н., Духина О.Н.</p>


<p>2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА</p> <p>Ключевой риск — Сокращение количества читателей. Затрудненность поиска нужной книги.</p> <p>Проблемы:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Ожидание читателями очереди обслуживания.</i> <i>Не на всех стеллажах имеются знаки дополнительной информации (таблички)</i> <i>Длительный процесс</i>

<p>3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование цели</th> <th>Текущий показатель</th> <th>Целевой показатель</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Сокращение времени на нахождение нужной книги</td> <td>10 - 15 мин</td> <td>5- 7 мин</td> </tr> </tbody> </table> <p>Эффекты: 1. Повышение удовлетворенности читателей; 2. Сокращение временных затрат библиотекаря и читателей; 3. Повышение прозрачности процесса; 4. Совершенствование системы отчетности.</p>	Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель	1. Сокращение времени на нахождение нужной книги	10 - 15 мин	5- 7 мин
Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель				
1. Сокращение времени на нахождение нужной книги	10 - 15 мин	5- 7 мин				

<p>4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА</p> <ol style="list-style-type: none"> Старт проекта — 01.07.2021г Диагностика и определение целевого состояния — 01.07.2021 - 30.07.2021 <ul style="list-style-type: none"> разработка карты текущего состояния — 30.07.2021 - 30.08.2021 разработка карты целевого состояния — 02.09.2021 - 28.10.2021 Внедрение улучшений — 01.11.2021 - 15.11.2021 <ul style="list-style-type: none"> совещание по защите подходов внедрения — 15.11.2021 Закрепление результатов и закрытие проектов — 15.11.2021 - 29.12.2021 <ul style="list-style-type: none"> завершающее совещание — 29.12.2021

Карта текущего процесса проекта «Оптимизация работы библиотеки»

Библиотека
закрыта или
есть
посетители




Идет в библиотеку	1 - 4 мин
-------------------	-----------



Делает запрос книги	10-15 сек
---------------------	-----------



Ищет нужную книгу, делает запись в формуляр	4 мин.- 6 мин.
---------------------------------------------	----------------



Необходимой книги нет в фонде библиотеки



Получает книгу, расписывается в формуляре.	1 - 2 мин
--------------------------------------------	-----------




Ожидает формуляр если кто-то расписывается



Ставит формуляр на место	10 - 15 сек
--------------------------	-------------

Исполнитель
Описание процесса
Время



Исполнитель
Описание процесса
Время

Описание потерь

Карта целевого процесса проекта «Оптимизация работы библиотеки»

