

КАРТОЧКА ПРОЕКТА «Предложения по улучшению школы»

УТВЕРЖДАЮ

Должность владельца процесса
 Е.Д. Горюкова
 01.10.2020



1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА
<p>Заказчики процесса — Директор Горюкова Е.Д. Периметр проекта — Здание школы, пришкольная территория Владелец процесса — Директор Горюкова Е.Д. Руководитель проекта — Коновалова О.Н. – заместитель директора по УВР Команда проекта — Инициативная группа педагогов, родительский комитет, ученическое самоуправление</p>


2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА
<p>Ключевой риск — нет базы с мнениями родителей (законных представителей), обучающихся и педагогов по поводу положительных изменений внутри учреждения</p> <p>Проблемы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Невозможность оперативного сбора информации 2. Отсутствие креативного мышления 3. Проблемы с оцениванием изменений окружающими

3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование цели</th> <th>Текущий показатель</th> <th>Целевой показатель</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Участие в процессе всех ключевых звеньев: обучающиеся, педагоги, родители (законные представители)</td> <td>Отсутствие информации об отношении участников образовательного процесса происходящим в ОО изменениям</td> <td>Уменьшается процент недовольных отсутствием изменений в школе.</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель	Участие в процессе всех ключевых звеньев: обучающиеся, педагоги, родители (законные представители)	Отсутствие информации об отношении участников образовательного процесса происходящим в ОО изменениям	Уменьшается процент недовольных отсутствием изменений в школе.
Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель				
Участие в процессе всех ключевых звеньев: обучающиеся, педагоги, родители (законные представители)	Отсутствие информации об отношении участников образовательного процесса происходящим в ОО изменениям	Уменьшается процент недовольных отсутствием изменений в школе.				

4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА
<ol style="list-style-type: none"> 1. Старт проекта — 1 октября 2020 г. 2. Диагностика и определение целевого состояния — 1 октября — 6 октября 2020 г. <ul style="list-style-type: none"> • разработка карты текущего состояния — 7 октября — 20 октября 2020 г. • разработка карты целевого состояния — 21 октября — 5 ноября 2020 г. 3. Внедрение улучшений — 6 ноября — 26 ноября 2020 г. <ul style="list-style-type: none"> • совещание по защите подходов внедрения — 26 ноября - 30 ноября 2020 г. 4. Закрепление результатов и закрытие проектов — 30 ноября 2020 г. <ul style="list-style-type: none"> • завершающее совещание - 30 ноября 2020 г.

Руководитель проекта

О.Н. Коновалова



Форма 03-БТ
УТВЕРЖДАЮ
Директор школы
Е.Д.Горюкова
01 октября 2020 года

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ожидаемый результат	Ответственный исполнитель
1	Старт проекта. Создание рабочей группы Диагностика и определение целевого состояния	01.10.2020 - 05.11.2020	Формирование команды единомышленников. Разработка карты текущего состояния и карты целевого состояния	Коновалова О.Н.
2	Объяснение сути проводимой работы всем участникам образовательных отношений	02.10.2020-15.10.2020	Участники образовательных отношений смотивированы на получение результата-изменение и улучшение школьной среды	Коновалова О.Н. Барина Н.В.
3	Контроль разработки единой базы данных по сбору предложений и изменений	16.10.2020- 05.11.2020	Создание единой базы данных по сбору предложений и изменений	Базарова Т.Ю. Шургалина С.А.
4	Внедрение улучшений:	06.11.2020 -26.11.2020	Каждый обучающийся, родитель (законный представитель), педагог предлагает и сообщает о своих идеях по изменению и улучшению школьной среды.	Коновалова О.Н. Духина О.Н.
5	Совещание по защите подходов внедрения бережливых технологий	26.11.2020	Подходы внедрения бережливых технологий защищены	Горюкова Е.Д.
6	Закрепление результатов и закрытие проекта	30.11.2020	- Уменьшается процент недовольных отсутствием изменений в школе;	Коновалова О.Н. Духина О.Н.

			- Полезная занятость детей во внеурочное время	
7	Завершающее совещание	30.11.2020	Проект реализован	Горюкова Е.Д.



Руководитель проекта

Коновалова О.Н.