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ПЛАН – ГРАФИК
мероприятий по подготовке, организации и проведению
государственной итоговой аттестации обучающихся 9 класса 
МБОУ «Основная школа п. Большевик», 
освоивших образовательные программы основного общего образования              в 2014 – 2015 учебном году

	№ п/п
	Мероприятия
	Сроки
	Ответственные

	I. Этап подготовки к ГИА

	1.1.
	Приказ о назначении ответственного  по подготовке и проведению ГИА в 2015 году.
	Август- сентябрь
	Директор школы Горюкова Е.Д.

	

1.2.
	Заседание Педагогического совета:
· итоги и анализ результатов ГИА в 2014 году
· методические рекомендации по совершенствованию подготовки выпускников 9 класса к ГИА в 2014 году.
	

Август - сентябрь
	Директор школы Горюкова Е.Д
Зам. директора по УВР
Кочетков Н.Н.

	


1.3.
	Заседания школьного М/О учителей - предметников:
· диагностика сформированности ЗУН обучающихся 
9 класса по русскому языку и математике;
· анализ полученных результатов диагностики;
· составление плана индивидуальной работы с обучающимися  9 класса по повторению изученного материала и ликвидации пробелов в знаниях по математике и русскому языку, на основе анализа диагностических работ.
· организация работы  учителей-предметников по подготовке к итоговой аттестации.
	


Октябрь - ноябрь
	
Директор школы Горюкова Е.Д

Зам. дир. по УВР
Кочетков Н.Н.

Учителя
математики и
русского языка   

	
1.4.
	Заседания школьного М/О учителей - предметников:
Организация работы с учащимися 9 класса по выполнению: 
· заданий различной сложности по математике и русскому языку;
· тренировочных и диагностических работ с сайта СтатГрад.
	

Ноябрь - май
	
Учителя
математики и
русского языка  

	1.5.
	Формирование папок с нормативно-правовыми документами и методическими материалами по четырём уровням (федеральный, региональный, муниципальный и уровень ОУ).
	
В течение года
	Зам. директора по УВР
Кочетков Н.Н

	1.6.
	Изучение новых нормативно-правовых документов и методических материалов по ГИА. Корректировка плана – графика по подготовке и проведению ГИА в 2015 году.
	
Февраль

	Зам. дир. по УВР
Кочетков Н.Н.

	1.7.
	Размещение информации по ГИА выпускников 9 класса на сайте школы.
	В течение года
	Зам. дир. по УВР
Кочетков Н.Н.

	1.8.
	Оформление в классах стендов со сменной информацией, посвящённой вопросам подготовки обучающихся к ГИА по русскому языку и математике.

	Январь -май
	Учителя - предметники

	1.9.
	Оформление стенда с информацией, посвящённой вопросам подготовки обучающихся к ГИА. 
	Февраль

	Зам. дир. по УВР
Кочетков Н.Н.

	1.10.
	Классное собрание выпускников 9 класса.
Классное собрание родителей выпускников 9 класса.
Проведение информационно-разъяснительной работы
среди участников образовательного процесса (обучающихся, их родителей или законных представителей). Изучение Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и внесённых и в него изменений. 
	


В течение года
	Зам. директора по УВР
Кочетков Н.Н.

Классный руководитель
Морозов Н.В.

	1.11.
	Приказ о назначении ответственного  за создание базы данных выпускников-участников государственной итоговой аттестации в 2015 году. 
	Январь- февраль
	Директор школы Горюкова Е.Д


	1.12.
	Создание базы данных выпускников-участников государственной итоговой аттестации в 2015 году.
	Февраль
	Базарова Т.Ю.

	1.13.
	Классное собрание выпускников 9 класса. 
Сбор письменных заявлений выпускников по своему выбору учебных предметов для сдачи экзаменов на добровольной основе.
	
До 1 марта
	Зам. дир. по УВР
Кочетков Н.Н.
Кл.руководитель
Морозов Н.В.

	1.14.
	Проведение пробных экзаменов по математике и русскому языку на базе Большеболдинской СОШ им. А.С.Пушкина.
	Апрель 
	Зам. дир. по УВР
Кочетков Н.Н.

	1.15.
	Планёрное совещание. Заседание школьного М/О. 
 Анализ результатов пробного экзамена по математике и русскому языку. Корректировка планов индивидуальной работы с выпускниками по подготовке к ГИА. 
	
Апрель
	Зам. дир. по УВР
Кочетков Н.Н.
Учителя – прдметники

	1.16.
	Планёрное совещание. 
Составление графика проведения консультаций по математике и русскому языку (за 2 недели до экзамена).
	Май
	Зам. дир. по УВР
Кочетков Н.Н.

	1.17.
	Планёрное совещание. 
Составление графика проведения экзаменов по математике и русскому языку (за 2 недели до экзамена).
	Май
	Зам. дир. по УВР
Кочетков Н.Н.

	1.18.
	Педагогический совет по допуску обучающихся 9 класса к государственной итоговой аттестации.
	
Май
	Директор школы Горюкова Е.Д.
Зам. дир. по УВР
Кочетков Н.Н

	1.19.
	Приказ о назначении ответственного за оформление аттестатов об основном общем образовании.

	Май
	Директор школы Горюкова Е.Д

	1.20.
	Подготовка программного обеспечения для заполнения бланков аттестатов об основном общем образовании.

	Май
	Зам. дир. по УВР
Кочетков Н.Н.

	II. Этап проведения ГИА

	2.1.
	Организация «горячей линии» по вопросам государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса.
	Февраль - июнь
	Зам. дир. по УВР
Кочетков Н.Н.

	2.2.
	Планёрное совещание. 
Организация подвоза выпускников 9 класса к пункту проведения экзамена.
	
Май - июнь
	Директор школы Горюкова Е.Д.
Зам. дир. по УВР
Кочетков Н.Н.

	2.3.
	Проведение инструктажа с выпускниками по правилам поведения в транспорте.
	Май - июнь
	Сопровождающий до ППЭ

	2.4.
	Проведение инструктажа с выпускниками по правилам поведения в ППЭ.

	Май - июнь
	Зам. дир. по УВР
Кочетков Н.Н.

	III. Этап анализа результатов ГИА

	3.1.
	Анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса.
	Июнь
	Директор школы Горюкова Е.Д.
Зам. дир. по УВР
Кочетков Н.Н

	3.2.
	Оформление документации по ГИА.
	
Июнь 
	Директор школы Горюкова Е.Д.
Зам. дир. по УВР
Кочетков Н.Н

	3.3.
	Оформление аттестатов об основном общем образовании.
	Июнь
	Зам. дир. по УВР
Кочетков Н.Н
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