

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
БОЛЬШЕБОЛДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

16.12.2025

№ 316-о/д

Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Большеболдинского муниципального округа Нижегородской области в 2025/26 учебном году»

В целях организованного проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Нижегородской области в 2025/26 учебном году, руководствуясь приказом министерства образования и науки Нижегородской области от 16.12.2025 года №316-01-63-2670/25 «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Нижегородской области в 2025/26 учебном году» приказываю:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Большеболдинского муниципального округа Нижегородской области в 2025/26 учебном году».

2. Рекомендовать руководителям муниципальных общеобразовательных организаций Большеболдинского муниципального округа:

2.1. при подготовке и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2025/26 учебном году руководствоваться настоящим приказом;

2.2. в срок до 25 декабря 2025 года разработать и утвердить соответствующие школьные планы мероприятий («дорожная карта») «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2025/26 учебном году».

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник управления



Н.И.Шорин

УТВЕРЖДЕН
 приказом Управления образования
 администрации Большеболдинского
 муниципального округа
 от 16.12.2025 № 316-о/д

**План мероприятий («дорожная карта»)
 «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и
 среднего общего образования на территории Большеболдинского муниципального округа Нижегородской области в 2025/26 учебном
 году»**

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатели, результаты
I. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов				
1.	Адресная методическая поддержка педагогов общеобразовательных организаций (далее – ОО) со стабильно низкими результатами ГИА-9 и ГИА-11	в соответствии с планом-графиком курсовой подготовки ГБОУ ДПО НИРО	Информационно-диагностический кабинет Управления образования (далее – ИДК)	Список педагогических работников, которым оказана адресная методическая поддержка, с указанием вида указанной поддержки
2.	Разработка методических рекомендаций для учителей на основе анализа итогового сочинения (далее – ИС)	В соответствии с планом работы ИДК	ИДК	Анализ ИС, снижение доли обучающихся, не получивших допуск к ГИА по результатам ИС, увеличение доли обучающихся, выполняющих задания ЕГЭ по русскому языку, пересекающиеся по содержанию с ИС
II. Нормативно-правовое обеспечение				
1.	Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по организации, проведению и осуществлению контроля за ГИА-9 и ГИА-11 в 2025/26 учебном году. Приведение муниципальной и школьной нормативной правовой			

документации в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами				
1.1. Издание приказов по вопросам организации и проведения ГИА:				
1.1.1.	об организации работы «горячих линий» в рамках экзаменационной кампании 2025/26 учебного года на территории Нижегородской области	Ноябрь 2025	Управление образования, ОО	Приказы
1.1.2.	о проведении итогового собеседования по русскому языку - основная дата (вторая среда февраля) - дополнительная дата (вторая среда марта) - дополнительная дата (третий понедельник апреля)	январь 2026 года февраль 2026 года (при необходимости) апрель 2026 года (при необходимости)	Управление образования, ОО	Приказы
1.1.3.	о подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Большеболдинского муниципального округа в 2025/26 учебном году	Октябрь 2025	Управление образования, ОО	Приказы
1.1.4.	о назначении ответственных за подготовку к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования на территории Большеболдинского муниципального округа в 2025/26 учебном году	Октябрь 2025	Управление образования, ОО	Приказы
1.1.5.	об утверждении списков работников, направляемых для работы в ППЭ, ПК и АК, ППОИ	в соответствии с графиком проведения ГИА-9	Управление образования, ОО	Приказы
1.1.6.	о проведении тренировочных мероприятий ГИА-9, ГИА-11	в соответствии с графиками Рособрнадзора	Управление образования, ОО	Приказы
1.1.7.	о проведении итогового сочинения (изложения) для обучающихся XI (XII) классов общеобразовательных организаций		Управление образования, ОО	Приказы

	Нижегородской области как условия допуска к ГИА-11: - основная дата (первая среда декабря) - дополнительная дата (первая среда февраля) - дополнительная дата (вторая среда апреля)	ноябрь 2025 года январь 2026 года март 2026 года		
III. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11				
1. Оплата работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11:				
1.1.	работников муниципальных образовательных организаций	в течение 2026 года	Управление образования, ОО	статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
2. Приобретение программного обеспечения и средств защиты для ГИА-9 и ГИА-11				
2.1.	перезаписи ключей шифрования на средствах криптографической защиты информации Рутокен ЭЦП 2.0 3000» («Рутокен ЭЦП 3.0 3220, серт. ФСБ»), приобретения лицензий на право использования средств криптографической защиты информации «КриптоПро CSP» версии 5.0 для работы с ключами и сертификатами шифрования сроком на 15 месяцев	до 1 февраля 2026 года	Управление образования	Возможность расшифровки экзаменационных материалов и передача их в РЦОИ
2.2.	Приобретения в целях организационно-технологического сопровождения ГИА-9 и ГИА-11 в 2026 году	в течение 2026 года	Управление образования, ОО	Заключение договоров
IV. Отбор и обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11				
1. Отбор лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11				
1.1.	Направление кандидатур на должности председателей ПК ГИА-9, ГИА-11	в соответствии с графиком НИРО	ИДК, ОО	Приказ
1.2.	Направление кандидатур для включения в составы ПК ГИА-9, ГИА-11	февраль 2026 года	ИДК, ОО	Приказ
1.3.	Формирование состава Общественных онлайн-наблюдателей для работы в региональном ситуационном центре	апрель 2026 года	Управление образования, ОО	Эффективность проведения ГИА-11, отсутствие нарушений в

				ходе организации и проведения экзаменационной кампании в 2025/26 уч. г
2.	Обучения:			
2.1.	лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА: - ответственных за ГИА-9, ГИА11 в ОМСУ, в ОО - операторов муниципальной части РИС ОМСУ, школьной части РИС - членов ГЭК, членов апелляционной комиссии - руководителей ППЭ - организаторов ППЭ - технических специалистов ППЭ	январь-февраль 2026 декабрь 2025 - апрель 2026 года февраль – апрель 2026 года январь-апрель 2026 года январь-апрель 2026 года январь-апрель 2026 года	Управление образования, ОО	Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2026 года
2.2.	членов ПК	в соответствии с планом-графиком курсовой подготовки ГБОУ ДПО НИРО	Управление образования, ОО	Отсутствие нарушений в работе ПК
2.3.	инструктажа и обеспечению лабораторных работ	в соответствии с планом-графиком курсовой подготовки ГБОУ ДПО НИРО	Управление образования, ОО	Ознакомление со спецификацией КИМ экзаменационной кампании 2026 года
2.4.	учителей-предметников по вопросам спецификации КИМ ГИА-9 и ГИА-11 в 2026 г.	по расписанию курсовой подготовки ГБОУ ДПО НИРО	Управление образования, ОО	Ознакомление со спецификацией КИМ экзаменационной кампании 2026 года
2.5.	общественных наблюдателей	март-апрель 2026 года	Управление образования, ОО	Обеспечение общественного наблюдения при

				проведении экзаменационной кампании 2026 года
3.	Прохождение квалификационных испытаний для:			
3.1.	кандидатов в члены ПК по оцениванию образцов экзаменационных работ в соответствии с критериями оценивания экзаменационных работ ЕГЭ, ГВЭ по соответствующему учебному предмету	согласно графику курсовой подготовки ГБОУ ДПО НИРО не позднее 1 февраля 2026 года	Управление образования, ОО	Сертификаты об окончании обучения
3.2.	кандидатов в члены ПК по оцениванию образцов экзаменационных работ в соответствии с критериями оценивания экзаменационных работ ОГЭ, ГВЭ по соответствующему учебному предмету		Управление образования, ОО	Сертификаты об окончании обучения
V. Организационное сопровождение				
1.	ГИА-11			
1.1.	Сбор сведений о планируемом количестве участников ГИА в 2026 году и лицах, привлекаемых к проведению ГИА			
1.1.1.	Формирование состава муниципальных координаторов ГИА и муниципальных и школьных операторов по внесению сведений в РИС 2025/26 уч. г. и обеспечению взаимодействия с РИС	октябрь-ноябрь 2025 года	Управление образования, ОО	Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА в 2025/26 уч. г.
1.2.	Организация межведомственного взаимодействия при проведении ГИА в 2025/26 учебном году			
1.2.1.	Информирование и согласование мероприятий межведомственного взаимодействия по организации ГИА, итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку с ведомствами: - ГБУЗ НО «Большеболдинская ЦРБ»; - Большеболдинский территориальный отдел администрации Большеболдинского муниципального округа; - МО МВД России «Большеболдинский»;	за две недели до проведения соответствующего периода ГИА	Управление образования	Служебные письма начальника управления образования

	- 138-ПСЧ 10 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Нижегородской области; - производственное отделение Арзамасские электрические сети филиал Центра ОАО МРСК Центра и Приволжья Починковский РЭС; - ПАО Ростелеком СЦ г. Лукоянов (с. Большое Болдино).			
1.2.2.	Обновление схем подвоза обучающихся в ППЭ и обеспечение их безопасности (совместно с МО МВД России «Большеболдинский»)	за месяц до начала соответствующего периода (срока) экзаменационной кампании 2025/26 учебного года	Управление образования, ОО	Схемы обновлены
1.2.3.	Взаимодействия с уполномоченными Рособнадзором организациями по вопросам информационной безопасности	Весь период проведения экзаменационной кампании 2025/26 уч.г.	Управление образования, ОО	
1.3.	Организация общественного наблюдения в ППЭ и онлайн-наблюдения в период проведения ГИА			
1.3.1.	Обучение в рамках обеспечения общественного наблюдения за ГИА	март-апрель 2026 года	Управление образования	Обеспечение общественного наблюдения за ходом экзаменационной кампании 2025/26 уч. г. Повышение объективности 1.3.2. Формирование состава процедуры проведения ГИА
1.3.2.	Формирование состава общественных наблюдателей и направление документов для аккредитация общественных наблюдателей для работы в ППЭ	апрель 2026 года	Управление образования, ОО	
1.4.	Обеспечение организованной подготовки и качественного проведения ГИА			
1.4.1.	Участие в совещании с руководителями ОМСУ и ответственными за ГИА по вопросу готовности системы образования Нижегородской области к экзаменационной кампании 2025/26 уч. г	в соответствии с планом работы министерства образования и науки Нижегородской области	Управление образования	Анализ организации и проведения ГИА в 2025/26 уч. г.

1.4.2.	Участие во всероссийских и региональных тренировочных мероприятиях, апробациях по применению актуальных технологий для проведения ГИА, в том числе апробация с использованием ОС Линукс, в рамках поэтапного планируемого перехода на отечественное ПО при организации и проведении ГИА	в соответствии с графиками Рособрнадзора, уполномоченных организаций, министерства	Управление образования, ОО	
1.4.3.	Участие в мероприятиях в рамках Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»	в соответствии с графиком Рособрнадзора	Управление образования, ОО	
1.4.4.	Участие в мероприятиях в рамках Всероссийских акций, проводимых Рособрнадзором	октябрь 2025 – май 2026 года	Управление образования, ОО	
1.4.5.	Участие в мероприятиях в рамках региональной акции по ГИА	по отдельному графику	Управление образования, ОО	
1.4.6.	Проведение ГИА, в том числе: - проведение экзаменов в ППЭ; - участие в работе ПК; - участие в работе АК;	в соответствии с единым расписанием, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации и Рособрнадзором	Управление образования, ОО	
1.4.7.	Мониторинг ГИА в соответствии с единым расписанием экзаменов	в течение соответствующего периода (срока) проведения ГИА	Управление образования, ППЭ	
1.5.	Проведение практических мероприятий, направленных на ознакомление обучающихся 9 и 11 классов с процедурами и содержанием основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) и единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) в рамках федеральных и региональных тренировочных мероприятий			
1.5.1.	ознакомление с организационно-технологической составляющей экзаменов, включая: -том числе порядок хранения личных вещей в	март 2026 года	Управление образования, ОО	Обучающиеся 9 и 11 классов ознакомлены с процедурами и

	<p>специально отведенном месте до входа в ППЭ;</p> <ul style="list-style-type: none"> - использование средств воспитания и обучения, разрешенных при проведении экзамена по соответствующему предмету; - возможность приема во время проведения экзаменов медикаментозных препаратов, пищи, организация питьевого режима; - процедуру выхода из аудитории в ходе экзамена (при необходимости) в медицинский кабинет или в туалетную комнату; - оформление бланков ответов на ОГЭ и ЕГЭ; - процедуру оформления акта о досрочном завершении экзамена по уважительной причине (при необходимости), ознакомление с результатами проведенных экзаменов; - правила подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами, а также на нарушение процедуры проведения экзаменов 			содержанием ОГЭ и ЕГЭ.
1.5.2.	<p>ознакомление с Порядком проведения ГИА - 9, утвержденного приказом Министерства просвещения РФ и Рособнадзора от 4 апреля 2023 г. ГИА - 11, утвержденного приказом Министерства просвещения РФ и Рособнадзора от 4 апреля 2023 г. № 233/552 в части запрета на наличие и использование средств связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуры, справочных материалов, письменных записок и иных средств хранения и передачи информации</p>	В соответствии с планом работы	ОО	Отсутствие нарушений в ходе экзаменационной кампании 2026 года со стороны участников ОГЭ, ЕГЭ
1.5.3.	<p>ознакомление со структурой и содержанием контрольных измерительных материалов ОГЭ и ЕГЭ</p>		ОО	
1.5.4.	<p>ознакомление:</p> <ul style="list-style-type: none"> - с правилами заполнения бланков ЕГЭ и 	ноябрь 2025 года - май 2026 года	ОО	Обучающиеся 9 и 11 классов ознакомлены с

	технологии проведения ГИА-11 в ППЭ - с правилами заполнения бланков ОГЭ и технологии проведения ГИА-9 в ППЭ			правилами заполнения бланков ОГЭ и ЕГЭ и технологией проведения ГИА – 9, ГИА - 11. Отсутствие нарушений в ходе экзаменационной кампании 2026 года со стороны участников ОГЭ, ЕГЭ
1.5.5.	Проведение тренировочных мероприятий на муниципальном и школьном уровне (при необходимости)	В соответствии с графиком, установленным Управлением образования, ОО	Управление образования, ОО	Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2026 года. Проведение тренировочных мероприятий
1.6.	Взаимодействие с РЦОИ			
1.6.1.	Мониторинг полноты, достоверности и актуальности сведений, внесённых в РИС	октябрь 2025 года - сентябрь 2026 года	Управление образования, ОО	Внесение в РИС достоверных и актуальных сведений
1.6.2.	Организация взаимодействия с ППЭ в части прохождения контроля технической готовности (далее – КТГ)	Не ранее, чем за 2 дня до дня проведения экзамена и не позднее 15.00 дня до проведения экзамена	Управление образования, ППЭ	Своевременное прохождение ППЭ КТГ
1.6.3.	Обработка экзаменационных работ ГИА-9 и ГИА-11	В соответствии с графиком, установленным Рособрнадзором	Управление образования, ППЭ	Своевременная обработка экзаменационных работ ГИА-9 и ГИА-11
1.6.4.	Участие в работе ПК ГИА-9 и ГИА-11	В соответствии с графиком, установленным Рособрнадзором	Управление образования, ОО	Своевременное закрытие экзаменов
1.6.5.	Прием и рассмотрение апелляций:	прием – в день	Управление образования,	Исполнение требований

	<p>- по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11</p> <p>- о несогласии с выставленными баллами по результатам ЕГЭ, ОГЭ</p>	<p>проведения экзамена ГИА в пункте проведения экзамена, рассмотрение – в течение двух рабочих дней, следующих за днем поступления</p> <p>прием - в течение 2-х рабочих дней, следующих за днем официального объявления результатов соответствующего экзамена рассмотрение – в течение 4-х</p>	ОО, ППЭ	Порядка проведения ГИ
1.8.	Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья			
1.8.1.	<p>Создание условий в ППЭ для лиц с ОВЗ в части обеспечения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - доступности ППЭ и аудиторий со специальной рассадкой; - подготовленных специалистов (ассистентов) для оказания необходимой помощи; - наличие медицинского кабинета, оборудования и средств, необходимых лицам с ОВЗ в период сдачи экзаменов 	<p>в сроки подготовки и проведения соответствующего периода экзаменационной кампании 2025/26 уч.г.</p>	Управление образования, ОО	Отсутствие жалоб со стороны лиц с ОВЗ на нарушение Порядка проведения ГИА
1.9.	Обеспечение информационной безопасности проведения ГИА			
1.9.1.	<p>Обеспечение взаимодействия школьных и муниципальных поставщиков информации посредством обмена информации в закрытой системе ViPNet</p>	апрель 2026 года	Управление образования, ОО	Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА
1.9.2.	<p>Обеспечение ППЭ металлоискателями и обучение организаторов ППЭ работе с данными устройствами</p>	апрель 2026 года	Управление образования, ОО	ППЭ обеспечены металлоискателями

1.9.3.	Обеспечение ППЭ системами подавления сигналов подвижной связи	апрель 2026 года	Управление образования, ОО	ППЭ обеспечены системами подавления сигналов подвижной связи
2.	ГИА-9			
2.1.	Сбор сведений о планируемом количестве участников ГИА-9 в 2025/26 учебном году и лицах, привлекаемых к проведению ГИА			
2.1.1.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 в 2025/26 уч. г	октябрь-ноябрь 2025 года	Управление образования, ОО	Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-9 в 2026 году
2.1.2.	Формирование, согласование и утверждение перечня пунктов проведения экзаменов ГИА-9 в 2025/26 уч. г.	декабрь 2025 года	Управление образования	
2.1.3	Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9: - членов ГЭК; - членов ПК; - членов апелляционной комиссии; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов, ассистентов для лиц с ОВЗ	октябрь 2025 года март 2026 года ноябрь 2025 - апрель 2026 года	Управление образования, ОО	
2.1.4.	Формирование и внесение сведений в РИС в части организации мест проведения ГИА-9	в соответствии с графиком внесения сведений в РИС	Управление образования, ОО	
2.1.5.	Формирование и внесение сведений в РИС в части составления списков должностных лиц, привлекаемых к ГИА-9	в соответствии с графиком внесения сведений в РИС	Управление образования, ОО	
2.2.	Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку (далее – ИС ГИА-9) как допуска к ГИА-9 в 2025/26 учебном году			
2.2.1.	Участие в тренировочном мероприятии по организации и проведению ИС ГИА-9	ноябрь 2025 года	Управление образования, ОО	Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной
2.2.2.	Проведение ИС ГИА-9 в основной срок и дополнительные сроки	11 февраля 2026 года 11 марта 2026 года	Управление образования, ОО	

		20 апреля 2026 года		кампании 2025/26 уч. г.
2.3.	Организация и проведение ГИА-9 в 2025/26 учебном году			
2.3.1.	Проведение ГИА-9: - досрочный февральский период; - досрочный период; - основной период; - дополнительный период	февраль-март 2026 года апрель-май 2026 года июнь-июль 2026 года сентябрь 2026 года	Управление образования, ОО	Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2025/26
3.	ГИА-11			
3.1.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-11 в формах ЕГЭ и ГВЭ в 2025/26 учебном году. Формирование муниципальной части РИС в части составления списков участников ЕГЭ и ГВЭ-11:			
	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-11 в 2025/26 уч. г.	октябрь-ноябрь 2025 года	Управление образования, ОО	Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-11 в 2025/26 уч.г.
3.2.	Формирование и внесение сведений в РИС в части организации мест проведения ГИА-11:			
3.2.1.	Формирование и внесение сведений в РИС в части организации мест проведения ГИА-11	в соответствии с графиком внесения сведений в РИС	Управление образования, ОО	Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-11 в 2025/26 уч.г.
3.2.2.	Формирование и внесение сведений в РИС в части составления списков должностных лиц, привлекаемых к ГИА-11			
3.3.	Организация и проведение итогового сочинения (изложения) (далее – ИС(И)) как условия допуска к ГИА-11:			
3.2.1.	Проведение пробного сочинения (изложения) в ОО	октябрь 2025 года	Управление образования, ОО	Отсутствие нарушений в проведении пробного сочинения (изложения)
3.2.2.	Проведение ИС(И): - основной срок - дополнительные сроки	3 декабря 2025 года 4 февраля 2026 года 8 апреля 2026 года	Управление образования, ОО	Отсутствие нарушений в проведении ИС(И)
3.2.3.	Подготовка аналитических материалов по промежуточным итогам окончательным результатам проведения ИС(И)	январь, март, май 2026 года	Управление образования, ОО	Материалы подготовлены
3.4.	Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, местах работы ПК и апелляционной комиссии			
3.4.1.	Взаимодействие с ПАО «Ростелеком» по	Период подготовки и	Управление образования,	Отсутствие сбоев в

	вопросам обеспечения онлайн видеонаблюдения ЕГЭ в 2026 году	Проведения экзаменационной кампании 2025/26 уч.г.	ОО	работе Онлайн-трансляции ЕГЭ в 2025/26 уч. г.
3.4.2.	Организация тестирования онлайн видеонаблюдения в ППЭ, РЦОИ, местах работы ПК и АК	в соответствии с графиком тестирования видеонаблюдения Рособнадзора перед соответствующим периодом проведения ЕГЭ	Управление образования, ОО	Результаты самодиагностики уровня организации ЕГЭ в 2026 году в соответствии с критериями эффективности организационно-технологического обеспечения ЕГЭ
3.4.3.	Проверка готовности ППЭ, в том числе: - ППЭ для проведения ЕГЭ и ОГЭ, - ППЭ для проведения ГВЭ	за две недели до начала соответствующего периода (срока) проведения ГИА	Управление образования, ППЭ	
3.4.4.	Обеспечение бесперебойной работы системы видеонаблюдения	весь период проведения экзаменационной кампании 2025/26 уч. г.	ППЭ	
VI. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА				
1.	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА участников экзаменов и их родителей (законных представителей), ведение раздела на официальном сайте			
1.1.	Размещение информации на официальных сайтах Управления образования, общеобразовательных организаций по вопросам организации и проведения ГИА	весь период подготовки и проведения экзаменационной кампании 2025/26 уч. г.	Управление образования, ОО	ГИА, в том числе соблюдение сроков ведения РИС, отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА.
2.	Организация работы «горячих линий» по вопросам ГИА			
2.1.	Телефонные «горячие линии», в том числе: - по вопросам нормативно-правового обеспечения подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11, в том числе итогового сочинения (изложения) и итогового собеседования по русскому языку; - по вопросам нарушения законодательства в области образования при подготовке и	в период подготовки и проведения ИС(И), ИС, ГИА-11, ГИА-9	Управление образования	Анализ организации и проведения ГИА

	проведении ГИА; - по вопросам организационно-технологического обеспечения проведения ГИА-11, ГИА-9, ИС(И), ИС - 9			
2.2.	Телефонные «горячие линии» по вопросам ГИА в ОО	в период подготовки и проведения ИС(И), ИС, ГИА-11, ГИА-9	ОО	Анализ организации и проведения ГИА
3.	Обеспечение взаимодействия с местными средствами массовой информации (далее - СМИ) в целях информирования широкой общественности:			
3.1.	по вопросам организации и проведения мероприятий в рамках ГИА в 2026 году	В период подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11	Управление образования	Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА
4.	Организация контроля за информированием участников ГИА-9 и ГИА-11 и их родителей (законных представителей) через:			
4.1.	Оформление информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА в 2025/26 уч. г	Весь период проведения экзаменационной кампании 2025/26 уч. г.	Управление образования, ОО	ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения
4.2.	Размещение информации на ГИА школьных сайтах по вопросам ГИА			
4.3.	Распространение информационных и справочных материалов (о порядке проведения ГИА, о мерах ответственности за нарушения порядка)			
4.4.	Информирование участников ГИА и их родителей (законных представителей) через систему классных часов, родительских собраний			
5.	Организация информирования лиц, привлекаемых к проведению ГИА			
5.1.	Обеспечение ППЭ комплектами нормативных правовых актов и инструктивных документов федерального и регионального уровней по технологии проведения ГИА	весь период подготовки и проведения экзаменационной кампании 2025/26 уч. г.	Управление образования, ОО, ППЭ	Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА
5.2.	Доведение до лиц, привлекаемых к проведению ГИА, в том числе общественных			

	наблюдателей инструкций (памяток) по подготовке и проведению ГИА			
VII. Контроль за организацией и проведением ГИА				
1.	Осуществление контроля над организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА в рамках:			
1.1.	выездных проверок ОО по вопросам обеспечения проведения ГИА в части информирования обучающихся, родителей (законных представителей) о порядке проведения ГИА	весь период подготовки и проведения экзаменационной кампании 2025/26 уч. г.	Управление образования	Отсутствие нарушений при проведении экзаменационной кампании 2025/26 уч.г.
VIII. Техническое дооснащение				
2.	ППЭ для проведения ГИА (при необходимости), а именно: - применения технологии печати и сканирования в аудиториях ППЭ ГИА-9; - наличия резервного канала связи в ППЭ со скоростью не менее 512 kbit/s для передачи экзаменационных материалов по сети «Интернет»; - проведения ЕГЭ и ОГЭ по информатике в компьютерной форме; - проведения ЕГЭ и ОГЭ по иностранным языкам; - приобретение блокираторов связи; - осуществления видеонаблюдения аудиторий ППЭ (ОГЭ);	до 1 марта 2026 года	Управление образования, ОО	Исполнение субвенции на исполнение полномочий в сфере общего образования (расходы на реализацию федеральных государственных образовательных стандартов общего образования) (пункт 2 статьи 4 Закона Нижегородской области от 28 ноября 2013 г. № 160-З «О предоставлении органам местного самоуправления муниципальных округов и городских округов Нижегородской области субвенций на исполнение полномочий в сфере общего образования»)
IX. Анализ проведения государственной итоговой аттестации в 2025/26 учебном году				
1.	Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9, ГИА-11 в 2025/26 учебном			

	году			
1.1.	<p>Подведение итогов ГИА в 2025/26 уч.г.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - предварительные итоги экзаменационной кампании - окончательные итоги экзаменационной кампании 	август 2026 года октябрь-ноябрь 2026 года	Управление образования, ИДК	<ol style="list-style-type: none"> 1. Средний балл по итогам ГИА по учебным предметам. 2. Доля участников ГИА, не преодолевших минимальный порог по учебным предметам, от общего количества участников ГИА. 3. Количество участников ЕГЭ, получивших стобалльный результат ЕГЭ. 4. Количество участников – высокобалльников.
1.2.	<p>Подведение итогов экзаменационной кампании 2025/26 уч.г.:</p> <p>Освещение вопросов ГИА на совещании руководителей, заседаниях районных методических объединений</p>	сентябрь 2026 года	Управление образования	Протокол заседаний
1.3.	<p>Составление адресных рекомендаций для конкретных муниципальных образовательных организаций по каждому общеобразовательному предмету на основе количественного и качественного анализа результатов ГИА – 9, ГИА - 11</p>	сентябрь 2026 года	ИДК	Письма в ОО