

№ п/п	Содержание работы	Срок реализации	Ответственный
12.	Информационное сопровождение реализации Проекта		
12.1	Освещение старта реализации Проекта в региональных средствах массовой информации и коммуникации	20-22.02.2018	Муратова М.В. Охотникова Г.Ю.
12.2.	Составление списка референтных лиц муниципальных органов по освещению Проекта в СМИ на школьном, муниципальном и областном уровнях	20.-22.02.2018	Поляшова Н.А. Муратова М.В. Амосов В.А. Руководители
12.3.	Информационное освещение Проекта в муниципальных, общеобразовательных организациях, государственных образовательных организациях дополнительного образования: - официальные страницы сайтов; социальных сообществ; - средства массовой информации.	22.02.- 26.02.2018	Охотникова Г.Ю. Руководители зональных групп Координаторы по реализации Проекта в муниципальных
12.4.	Информационное освещение Проекта на официальных ресурсах Правительства Нижегородской области, министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, областных СМИ	22.02- 18.03.2018	Поляшова Н.А. Охотникова Г.Ю. Муратова М.В.
12.5.	Мониторинг информационного освещения Проекта в муниципальных СМИ, социальных сообществах, сайтах образовательных организаций, административных муниципальных органов, государственных образовательных организаций по #ВсеиСемейвБудущее	22.02- 18.03.2018	Муратова М.В. Амосов В.А. Руководители зональных групп
№ п/п	<b>Содержание работы</b>	<b>Срок реализации</b>	<b>Ответственный</b>
13.	Формирование рабочих групп, комиссий по проведению школьного опроса и обработке результатов	1-5.03.2018	Охотникова Г.Ю. Руководители зональных групп