

				Координаторы по реализации Проекта в муниципальных районах Руководители государственных образовательных организаций дополнительного образования
14.	Мониторинг подготовки помещений общеобразовательных организаций муниципалитета для проведения школьного опроса		1-10.03.2018	Поляшова Н.А. Охотникова Г.Ю. Руководители зональных групп Координаторы по реализации Проекта в муниципальных районах Охотникова Г.Ю. Руководители зональных групп Координаторы по реализации Проекта в муниципальных районах
15.	Координация проведения финальных мероприятий Проекта в муниципальных районах школьного опроса		18.03.2018	Охотникова Г.Ю. Руководители зональных групп Координаторы по реализации Проекта в муниципальных районах
16.	Подведение итогов по реализации Проекта, школьного опроса		19-30.03.2018	Поляшова Н.А. Охотникова Г.Ю. Руководители зональных групп