[image: image1.jpg]VIIPABJIEHME OBPA3OBAHMSA AJIMUHICTPALIAN
BOJIBLUEBOJIMHCKOIO MYHHLIMITATIBHOT O PAHOHA

TIPUKA3
31082017 No 206-0/2

06 yTBepAIenIH NAAKA MEPOMPHATHI (€10DOAIOI KapTHD)
«OpraHI3AUHS 1t NPOBEENHE FOCY AAPCTBENHOI HTOTOBOI aTTCCTAMIN
110 06PA30BATE:THHAIM IPOTPANMAM OCHOBHOTO OGIICTO I CPEANEro fiitero
0GpazoBanis HA TePPHTOPHH BOALIEGOLMICKOTO MYHWIMIAALHOTO
paiiona b 2018 roay

Ha ocosamu NpHKA3A MMRHCTEpCTBQ 0Gpasopais HikeropoieKofi
ofnacti ot 02.082017r. Nel770 «OG yToepilei miana MeponpuxTil
(«0pokHOf KapTED) «OpralM3aLMA it NPOBEEHHE FOCYAAPCTBEHHOM HTOrOBO!
ATTECTAUMM N0 OBPA3OBATEIMHLIM POIPAMMAM OCHOBHOTO OGIIETO M CPEAiero
oButero oGpasonanis Ha Tepptopi Hinkeroponcxoit obacti 8 2018 roiym, 1
B UEARX OPIAHIIOBAKHOTO MPOBETEHIS TOCYIAPCTACHHON HIOTOBON aTTecTaMIN
2 TeppHTOpii BOTBIEG0IHHEKOT0 MyRHIANATEHOTO pariona 5 2018 rozy

mpHKalLBa o

1.YTBepINTE NpITATGeMbil MIAH MEPONPUATHI (IOPOKHYIO KapTy»)
«OprammaIA # NpOBEACHHE  ToCYIAPCTRCRHOM HTOTOBO aTTECTALINH 110
0GPaIoBATEIBHEM TIPOTAMMAM OCHOBHOTO OGIEro W CPEAHCro  ofiiero
06PAIOBaHIA HA TeppHTOPII BOTHEGOTINIICKOTO MYHHUHTIATEHOTO Paiioa B
2018 roxy».

2 PyxoBoTenAN 0GpaI0BATETBHEIX yHpeAK eI

“PYKOBOICTROBATLCA  NPi  NPORCACHMH  OCYAAPCTBEHHOM  HTOOBOM
ATTeCTAL 10 OGPAIOBITE/HLIM IPOTPAMMAM OCHOBHOTO OGULETO i CPEHEro
0611ero OGP30BEHHs HACTORIIM TIPHKA30M;

-pa3pABOTATS i YTREPMTS LIKOMbHLE MTAI! MEPOUPHATHI 110 HOATOTOBKE K
NPOBCACHMIO TOCYAQPCTHENHON HTOTOBO TTECTALIN, 110 OOPESOBATEILHSIN
NIPOTPRMMAM OCHOBHOFO 0Biiero i cpeiero oGiiiero oGpasoaua 5 2018 roay B
cpok 20 | oKTaGpA 2017 rosa.

NpUKE3E BOVIOKWT Ha  3aMecTHTens

7 / / a2 d H.H Ilopus





УТВЕРЖДЕН
приказом Управления образования Администрации Большеболдинского муниципального района 

от 31.08.2017 № 206-о/д
План мероприятий ("дорожная карта") 

"Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Большеболдинского муниципального района 

Нижегородской области" в 2018 году"
	№ п/п
	Мероприятия
	Сроки
	Ответственные исполнители
	Показатели, результаты 

	I. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее – ГИА-9 и ГИА-11 соответственно) в 2017 году

	1.
	Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году

	1.1.
	Подведение итогов ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году:

- предварительные итоги экзаменов
- окончательные итоги экзаменов
	июнь 2017 года

октябрь 2017 года
	Управление образования, информационно-диагностический кабинет (далее – ИДК),ОУ
	1. Средний результат ГИА-9 в форме основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) по учебным предметам.

2.Средний балл по итогам ГИА-11 в форме единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) по учебным предметам.

3. Доля участников ЕГЭ, не преодолевших минимальный порог по учебным предметам, от общего количества участников ЕГЭ.



	1.2.
	Подведение итогов экзаменационной кампании 2017 года:

- районная педагогическая конференция;
- районные методические объединения учителей-предметников;

-совещание с руководителями общеобразовательных учреждений
	29 августа 2017 года

25,26 августа 2017 года
октябрь 2017 года
	Управление 

образования, ИДК
	Результаты самодиагностики уровня организации ГИА в 2017 году 

	2.
	Подготовка и  размещение на сайте управления образования информационных материалов с результатами ГИА-11 и ГИА-9
	 до 15 октября 2017 года
	Управление 

образования, ИДК
	Аналитические результаты ГИА 2017 года

	II. Нормативно-правовое обеспечение

	1.
	Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году. Приведение муниципальной нормативной правовой документации в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами.

	1.1.
	Подготовка проекта постановления администрации Большеболдинского муниципального района
"О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Большеболдинского муниципального района Нижегородской области в 2018 году"
	январь - февраль 

 2018 года
	Управление 

образования
	Отсутствие внештатных ситуаций в рамках организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11

	1.2.
	Подготовка приказов Управления образования Администрации Большеболдинского муниципального района:
	
	Управление 

образования
	Отсутствие внештатных ситуаций в рамках организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11

	1.3.
	об информационном обеспечении ГИА-11 и ГИА-9
	декабрь 2017 года
	
	

	1.4.
	о проведении ГИА-9 в 2018 году
	февраль 2018 года
	
	

	1.5.
	о подготовке и проведении итогового сочинения (изложения) как условия допуска  к ГИА-11:

- декабрьский срок

- февральский срок

- майский срок
	ноябрь 2017 года

январь 2018 года

апрель 2018 года
	
	

	1.6.
	о проведении единого государственного экзамена в 2018 году
	март 2018 года
	
	

	1.7.
	о подготовке специалистов, привлекаемых к проведению единого государственного экзамена
	март 2018 года
	
	

	2.
	Размещение на сайте управления образования нормативных правовых актов федерального, регионального и муниципального уровня по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11
	в течение года 

по мере необходимости
	Управление 

образования
	Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2018 года

	I11.Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11

	1.
	Распределение средств областной субвенции и муниципального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории Большеболдинского муниципального района

	1.1.
	Планирование расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории Большеболдинского муниципального района, в том числе на:

- оплату работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА (членов ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов ППЭ, членов предметных и  конфликтной подкомиссий)

- дооборудование ППЭ

- обновление электронных подписей членов ГЭК

(основание: Закон Нижегородской области от 28 ноября 2013 года №160-З)
	декабрь 2017 года
	Управление 

образования
	Анализ организации и проведения ГИА 

	1V.Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и  ГИА-11

	1.
	Организация и проведение обучения: 

	1.1.
	лиц, привлекаемых к организации проведения ГИА:
-членов ГЭК 
-руководителей ППЭ 

-организаторов ППЭ

- технических специалистов ППЭ
	декабрь 2017 года -март 2018 года
	Управление 

образования, ОУ

	Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2018 года

	1.2.
	учителей-предметников по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11
	сентябрь 2017года – май 2018 года
	Управление 

образования, ИДК, ОУ
	Показатели результатов ЕГЭ

	1.3.
	участников ЕГЭ правилам заполнения бланков ЕГЭ и технологии проведения ГИА-11 в ППЭ 
	октябрь 2017 года -апрель 2018 года
	Управление 

образования, ОУ
	Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2018 года

	1.4.
	общественных наблюдателей
	октябрь 2017 года -апрель 2018 года
	Управление 

образования
	Отсутствие внештатных ситуаций в рамках организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11

	1.5.
	членов территориальных предметных подкомиссий ГИА-9 оцениванию образцов экзаменационных работ в соответствии с критериями оценивания экзаменационных работ ОГЭ по соответствующему учебному предмету
	март-май 2018 года
	Управление 

образования, ИДК
	Отсутствие затруднений при оценивании экзаменационных работ ОГЭ

	V.Организационное сопровождение

	1.
	ГИА-9

	1.1.
	Подготовка информации о муниципальном координаторе ГИА-9 и муниципальном операторе по созданию базы данных ГИА-9 2018 года и обеспечению взаимодействия с региональной информационной системой
	октябрь 2017 года
	Управление 

образования
	Своевременное формирование  РИС в рамках организации ГИА-9 в 2018 году. Организованное проведение ГИА-9

	1.2.
	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 в 2018 году из числа выпускников общеобразовательных учреждений текущего учебного года
	до 1 декабря 2017 года
	Управление 

образования
	

	1.3.
	Формирование перечня пунктов проведения экзаменов ГИА-9 в 2018 году
	январь 2018 года
	Управление 

образования
	

	1.4.
	Подготовка предложений по персональному составу:

- членов ГЭК;

- уполномоченных членов ГЭК;

- руководителей ППЭ;

- организаторов ППЭ;  

- технических специалистов;

- членов территориальных подкомиссий
	январь 2018 года февраль 2018 года май 2018 года
	Управление 

образования, ИДК
	

	1.5.
	Формирование и ведение региональной информационной системы ГИА-9 в 2018 году.

Подготовка муниципальной базы данных, содержащих:

- сведения об обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2013        № 755):

а) фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, образовательная организация, класс, форма обучения;

б) форма ГИА-9, перечень учебных предметов, выбранных для сдачи;  

в) отнесение обучающихся к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов;

г) место сдачи ГИА-9;

- сведения о расписании проведения ГИА-9, устанавливаемом министерством образования Нижегородской области;

- сведения о ППЭ;

- сведения о руководителях ППЭ;

- об организаторах в ППЭ;

- технических специалистах ППЭ;

- об ассистентах в аудиториях ППЭ для оказания необходимой технической помощи участникам из числа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

- об уполномоченных представителях ГЭК;

- о персональном составе членов территориальных экзаменационных, предметных, конфликтных  подкомиссий;

- сведения о гражданах, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей и об их присутствии;

- результаты обработки экзаменационных работ обучающихся;

- сведения о результатах   ГИА-9;


	до 15 января 2018 года

до 1 марта 2018 года

январь-май 2018 года

февраль 2018 года

февраль-май 2018 года

апрель-июль 2018 года


	Управление 

образования, ОУ
	

	1.6.
	Организация получения пакетов с экзаменационными материалами ГИА-9 
	в соответствии с графиком, утвержденным МОНО
	Управление 

образования
	

	1.7.
	Подготовка и передача в ГБОУ ДОВ ЦМКО результатов проверки экзаменационных работ с общим баллом, полученным каждым обучающимся
	в соответствии со сроками, установленными МОНО 
	Управление 

образования
	

	1.8.
	Прием апелляций от участников ГИА-9 о несогласии с выставленными баллами
	в течение 2-х дней после объявления результатов
	территориальные конфликтные подкомиссии (далее – ТКПК)
	

	1.9.
	Организация работы ТКПК по рассмотрению апелляций о несогласии с выставленными баллами участников ГИА-9, при необходимости отправка результатов рассмотрения апелляций в конфликтную комиссию 
	в течение 4-х дней с момента поступления апелляций в ТКПК
	ТКПК

	

	1.10.
	Получение результатов экзаменов ГИА-9, их отправка в ОУ
	после получения из МОНО
	Управление 

образования
	

	1.11.
	Проведение ГИА-9 в дополнительные сроки
	август, сентябрь 2018 года
	Управление 

образования
	

	2.
	ГИА-11

	2.1.
	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-11 в формах ЕГЭ и ГВЭ в 2018 году.

Формирование муниципальной части региональной информационной системы (далее – РИС) в части  составления списков участников ЕГЭ и ГВЭ-11:

	2.1.1.
	обучающихся 11 классов ОУ
	до 1 декабря 2017 года

в соответствии с планом-графиком внесения сведений в региональную информационную систему 


	Управление 

образования, ОУ
	Своевременное формирование  РИС в рамках организации ГИА-11 в 2018 году

	2.1.2.
	выпускников прошлых лет
	
	
	

	2.1.3.
	лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, детей-инвалидов
	
	
	

	2.2.
	Формирование и внесение сведений в РИС в части организации мест проведения ГИА-11:

	2.2.1.
	база данных ОУ
	октябрь-ноябрь

 2017 года 

в соответствии с планом-графиком внесения сведений в региональную информационную систему 
	Управление 

образования, ОУ
	Своевременное формирование  РИС в рамках организации ГИА-11 в 2017 году

	2.2.2.
	база данных ППЭ для проведения ЕГЭ и ГВЭ-11, в том числе резервных и ППЭ на дому
	
	
	

	2.2.3.
	база данных аудиторного фонда ППЭ
	
	
	

	2.3.
	Формирование и внесение сведений в РИС в части составления списков должностных лиц, привлекаемых к ГИА-11:

	2.3.1.
	база данных ответственных за организацию и проведение ГИА-11 в управлении образовании
	сентябрь-октябрь 2017 года


	Управление 

образования, ОУ
	Своевременное формирование  РИС в рамках организации ГИА-11 в 2018 году

	2.3.2.
	база данных операторов муниципальной части РИС
	
	
	

	2.3.3.
	база данных членов  ГЭК
	октябрь-ноябрь 2017 года
	
	

	2.3.4.
	база данных руководителей ППЭ
	
	
	

	2.3.5.
	база данных организаторов ППЭ
	декабрь 2017 года – февраль 2018 года 

в соответствии с периодом проведения ГИА-11
	
	

	2.3.6.
	база данных технических специалистов ППЭ
	
	
	

	2.3.7.
	база данных членов ПК (экспертов)


	
	
	

	2.4.
	Техническое дооснащение:

	2.4.1.
	ППЭ
	октябрь 2017 года - апрель 2018 года за месяц до начала соответствующего периода проведения ГИА-11
	Управление 

образования, ОУ

	Отсутствие сбоев в работе онлайн трансляции ЕГЭ в 2018 году.

	2.5.
	Организация и проведение итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11

	2.5.1.
	Проведение пробного сочинения (изложения)  в ОУ
	октябрь 2017 года
	Управление 

образования, ОУ
	Анализ организации и проведения итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11 в 2018 году

	2.5.2.
	Формирование базы данных участников итогового сочинения (изложения) (далее – ИС(И))
	ноябрь 2017 года
	
	

	2.5.3.
	Внесение изменений в базу данных участников ИС(И)
	январь, апрель, май 2018 года

за две недели до проведения ИС(И) в дополнительные сроки
	
	

	2.5.4.
	Проведение ИС(И):

- основной срок

-дополнительные сроки


	декабрь 2017 года

февраль 2018 года

май 2018 года
	
	

	2.5.5.
	Подготовка аналитических материалов по промежуточным итогам и окончательным результатам проведения ИС(И)


	январь, март, июнь 2018 года
	
	

	2.6.
	Взаимодействия с РЦОИ

	2.6.1.
	Сбор информации по количеству участников ЕГЭ по ППЭ
 - в досрочный период

  - в основной период

  - в дополнительные сентябрьские сроки
	до 01 декабря 2017 года

до 1 февраля 2018 года

до 12 сентября 2018 года
	Управление 

образования, ОУ
	Анализ организации и проведения ГИА-11 в 2018 году. Отсутствие нарушений сроков внесения сведений в РИС 

	2.6.2.
	Сбор информации по количеству участников ГВЭ по ППЭ
  - в досрочный период

  - в основной период

  - в дополнительные сентябрьские сроки
	до 01 декабря 2017 года

до 1 февраля 2018 года

до 12 сентября 2018 года
	Управление 

образования, ОУ
	

	2.6.3.
	Сбор информации об участниках ГИА-11 в дополнительные сроки (резервные дни) досрочного и основного периодов
	не позднее, чем за 2 дня до экзамена
	Управление 

образования, ОУ
	

	2.6.4.
	Мониторинг полноты, достоверности и актуальности сведений, внесённых в РИС 
	весь период экзаменационной кампании 2018 года
	Управление 

образования, ОУ
	

	2.6.5.
	Организация оповещения об утвержденных результатах ЕГЭ по каждому учебному предмету:

– выпускников текущего года – в ОУ
– выпускников прошлых лет - в Управлении образования
	согласно срокам получения результатов из ФЦТ
	Управление 

образования, ОУ
	

	2.6.6.
	Прием и рассмотрение апелляций по процедуре проведения ГИА-11, в том числе ЕГЭ и ГВЭ-11
Прием апелляций о несогласии с выставленными баллами по результатам ЕГЭ
	в день проведения экзамена

согласно срокам получения результатов из ФЦТ
	Управление 

образования, ППЭ, ОУ
	

	2.7.
	Обеспечение межведомственного взаимодействия

	2.7.1.
	Реализация мероприятий, предусмотренных постановлением администрации Большеболдинского муниципального района
"О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Большеболдинского муниципального района в 2018 году"
	весь период экзаменационной кампании 2018 года
	Управление 

образования
	Отсутствие внештатных ситуаций в рамках организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11

	2.7.2.
	Информирование и согласование мероприятий межведомственного взаимодействия по организации ГИА с:
- ГБУЗ НО «Большеболдинская ЦРБ»

- МО МВД России «Большеболдинский»

- ОАО «Ростелеком»


	за две недели до проведения соответствующего периода ГИА
	Управление 

образования
	

	2.7.3.
	Взаимодействие с УСС по Нижегородской области по вопросу получения экзаменационных материалов 
	май-июнь 2018 года
	Управление 

образования
	

	2.7.4.
	Обновление схем подвоза учащихся в ППЭ и обеспечение их безопасности 
	за месяц до начала соответствующего периода  (срока) экзаменационной кампании 2018 года
	Управление 

образования, ОУ
	

	2.8.
	Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ

	2.8.1.
	Взаимодействие с ОАО "Ростелеком" по вопросам обеспечения онлайн видеонаблюдения ЕГЭ в 2018 году
	весь период проведения экзаменационной кампании 2018 года
	Управление 

образования, ППЭ
	Отсутствие сбоев в работе онлайн трансляции ЕГЭ в 2018 году.

	2.8.2.
	- Проработка вопроса об оптимизации количества аудиторий с онлайн видеонаблюдением
- Сохранение и обеспечение рабочего состояния 

- Заключение договоров с ОАО "Ростелеком" на услуги по обеспечению онлайн трансляции ЕГЭ
- Обеспечение оффлайн видеонаблюдения в аудиториях для лиц с ОВЗ, в ППЭ на дому и резервных ППЭ.            
	октябрь 2017 года -февраль 2018 года
	Управление 

образования, ППЭ
	Отсутствие сбоев в работе онлайн трансляции ЕГЭ в 2018 году.

	2.8.3.
	Организация пробного включения онлайн трансляции ППЭ
	по графику Рособрнадзора перед соответствующим периодом (сроком) проведения ЕГЭ
	Управление 

образования, ППЭ
	

	2.8.4.
	Проверка готовности ППЭ, в том числе:

- ППЭ для проведения ЕГЭ,

- ППЭ для проведения ГВЭ-11,

- ППЭ на дому,

- резервных ППЭ. 
	за две недели до начала соответствующего периода (срока) проведения ГИА-11
	Управление 

образования, ППЭ
	

	2.8.5.
	Обеспечение бесперебойной работы системы видеонаблюдения посредством:

- наблюдения руководителями ППЭ, техническими специалистами, в том числе специалистами ОАО "Ростелеком" в ППЭ с онлайн и оффлайн видеонаблюдением.
	весь период проведения экзаменационной кампании 2018 года
	Управление 

образования, ППЭ
	

	2.9.
	Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья

	2.9.1.
	Создание условий в ППЭ для лиц с ОВЗ в части обеспечения:

- доступности ППЭ и аудиторий со специальной рассадкой;

- подготовленных специалистов (ассистентов) для оказания необходимой помощи;

- наличие медицинского кабинета, оборудования и средств, необходимых лицам с ОВЗ в период сдачи экзаменов
	сроки проведения соответствующего периода  экзаменационной кампании 2018 года
	Управление 

образования, ППЭ, ОУ
	Соблюдение прав лиц с ОВЗ при прохождении ими ГИА-11 в 2018 году (отсутствие жалоб со стороны лиц с ОВЗ на нарушение Порядка проведения ГИА-11 в части соблюдения их прав).

	2.10.
	Организация работы общественных наблюдателей

	2.10.1.
	Информирование общественности, в том числе родительской, о привлечении в качестве общественных наблюдателей в экзаменационной кампании 2018 года 
	ноябрь 2017 года– апрель 2018 года
	Управление 

образования, ОУ
	Обеспечение общественного наблюдения за ходом экзаменационной кампании 2018 года.

 

	2.10.2.
	Организация обучения, проведение консультаций в рамках обеспечения общественного наблюдения за ГИА
	январь-апрель 2018 года
	Управление 

образования, ОУ
	

	2.10.3.
	Подготовка пакета документов в министерство образования Нижегородской области для аккредитации общественных наблюдателей 
	в период экзаменационной кампании 2018 года в соответствии с графиком приема заявлений граждан на аккредитацию на соответствующий период (срок) проведения ГИА
	Управление 

образования, ОУ
	

	2.11.
	Обеспечение организованной подготовки  и качественного проведения ГИА-11

	2.11.1.
	Совещание с руководителями ОУ и их заместителями  по вопросам:

- об итогах проведения экзаменационной кампании 2017 года и задачах по подготовке ГИА в  2018 году

- нормативно-правовое обеспечение проведения государственной итоговой аттестации в 2018 году

- организация деятельности ОУ по подготовке к государственной итоговой аттестации
	октябрь 2017 года

январь 2018 года

март 2018 года
	Управление 

образования
	Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА.

	2.11.2.
	Проведение экзаменов в ППЭ

	в соответствии с единым расписанием, утвержденным МОН РФ
	Управление 

образования, ОУ, ППЭ
	

	2.12.
	Обеспечение информационной безопасности проведения ГИА

	2.12.1.
	Обеспечение взаимодействия  управления образования и школьных операторов РИС посредством обмена информации в закрытой системе 
	весь период проведения экзаменационной кампании 2018 года
	Управление 

образования, ОУ
	Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА.

	2.12.2.
	Обеспечение ППЭ металлоискателями и обучение организаторов ППЭ работе с данными устройствами.
	соответствующий период (срок) проведения ГИА-11
	Управление 

образования
	

	VI.Мероприятия по информационному сопровождению ГИА

	1.
	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА участников экзаменов и их родителей (законных представителей), ведение раздела ГИА -2018 на официальном сайте управления образования администрации Большеболдинского муниципального района

	1.1.
	Размещение информации на официальном сайте управления образования администрации Большеболдинского муниципального района по вопросам организации, проведения ГИА
	весь период проведения экзаменационной кампании 2018 года
	Управление 

образования
	Анализ организации и проведения ГИА, в том числе соблюдение сроков ведения РИС, отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА.

	1.2.
	Направление информационно-инструктивных писем в ОУ по вопросам организации информирования участников ГИА,  родителей (законных представителей)  о порядке проведения и сроках экзаменационной кампании 2018 года
	весь период проведения экзаменационной кампании 2018 года
	Управление 

образования
	

	1.3.
	Размещение информации на официальных сайтах ОУ по вопросам организации, проведения ГИА
	весь период проведения экзаменационной кампании 2018 года
	ОУ
	

	2.
	Организация работы "горячих линий" по вопросам ГИА 

	2.1.
	Телефонные "горячие линии", в том числе:

- по вопросам ГИА-9

- по вопросам ГИА-11 
	в период подготовки и проведения ГИА в соответствии с приказом 
	Управление 

образования 


	Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА.

	2.2.
	Направление информационно-инструктивного письма в ОУ об  организации работы "горячих линий" по вопросам ГИА 
	декабрь 2017 года
	Управление 

образования
	

	3.
	Обеспечение взаимодействия с местными средствами массовой информации (далее - СМИ) в целях информирования широкой общественности:

	3.1.
	по вопросам организации и проведения мероприятий в рамках ГИА в 2018 году
	весь период проведения экзаменационной кампании 2018 года
	Управление 

образования, ОУ
	Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА.

	4.
	Организация контроля за информированием участников ГИА и их родителей (законных представителей) через:

	4.1.
	Оформление информационных стендов в ОУ по процедуре проведения ГИА в 2018 году
	весь период проведения экзаменационной кампании 2018 года
	Управление 

образования, ОУ
	Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА.

	4.2.
	Размещения информации на школьных сайтах по вопросам ГИА
	
	
	

	4.3.
	Распространение информационных и справочных материалов (о порядке проведения ГИА, о мерах ответственности за нарушения порядка)
	
	
	

	4.4.
	Информирование участников ГИА и их родителей (законных представителей) через систему классных часов, родительских собраний
	
	
	

	VII.Контроль за организацией и проведением ГИА

	1.
	Осуществление контроля за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА в рамках:

	1.1.
	Изучения деятельности ОУ по вопросам обеспечения проведения ГИА в части информирования обучающихся, родителей (законных представителей) о порядке проведения ГИА
	весь период проведения экзаменационной кампании 2018 года
	Управление 

образования
	Отсутствие нарушений при проведении экзаменационной кампании 2018 года


