	КАРТОЧКА ПРОЕКТА   «Оптимизация процесса подготовки классного руководителя к классному часу»
	УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ «Основная школа п.Большевик»      ____________Е.Д. Горюкова 
16.01.2023



	1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА
	
	2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА

	
Заказчики процесса — Классные руководители ОУ
Периметр проекта — Метод. объединение классных руководителей
Владелец процесса —Горюкова Е.Д.., директор школы
Руководитель проекта — Коновалова О.Н., зам.директора по УВР
Команда проекта — Члены ШМО классных руководителей
Начало процесса – 16.01.2023
Конец процесса –30.05.2023
	
	1.Длительный процесс подготовки классного руководителя к классному часу.
2.Отсутствие общей системы в подготовки к классному часу учителей ОУ.
3.Отсутствие единой базы данных (электронной библиотеки) для проведения классных часов и мероприятий.

	
	
	

	3.ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ
	
	4.КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА

	
	Наименование цели
	Текущий показатель
	Целевой показатель

	1.Сокращение сроков сбора материалов для подготовки классного руководителя к классному часу
	2-3 часа
	1 час



Эффект*:
1.Сокращение время затрат классного руководителя.
	
	
1. Старт проекта —16.01.2023
2. Диагностика и определение целевого состояния —16.01.2023- 31.01.2023
· разработка карты текущего состояния —16.01.2023 – 31.01.2023
· разработка карты целевого состояния —01.02.2023 – 28.02.2023
3. Внедрение улучшений — 01.03.2023 – 15.05.2023
· совещание по защите подходов внедрения — 17.05.2023
4. Закрепление результатов и закрытие проектов — 30.05.2023
· завершающее совещание 30.05.2023




Форма 01-БТ

Руководитель проекта:							____________________	Коновалова О.Н.

УТВЕРЖДАЮ
Директор школы____________              Горюкова Е.Д.
16.01.2023 г.

 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА

«Оптимизация процесса подготовки классного руководителя                                            к классному часу»

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Срок реализации
	Ожидаемый результат
	Ответственный исполнитель

	1
	Создание экспертной группы
	До 31.01.2023
	Экспертная оценка классных часов на заседании ШМО
	Коновалова О.Н.
ШМО классных руководителей

	2
	Создание единой базы данных
(электронной библиотеки )классных часов 
	До 24.02.2023
	Систематизация в папки в зависимости от ступени образования и тематики
	ШМО 
классных руководителей


	3
	Размещение электронной  библиотеки классных часов на устройстве с общим доступом (в кабинете информатики)
	До 28.02.2023
	Использование  
ИТК в работе
Классного руководителя
	ШМО
классных руководителей

	4
	Проведение мониторинга эффективности использования базы данных (опрос, анкетирования,
посещение мероприятий)
	До 28.04.2023
	Оценка результативности 
	Коновалова О.Н.

	5
	Организация визуализации 
	До 15.05.2023
	Стандартизация 
	ШМО 

	6
	Оформление рекомендаций по 
подготовке классного руководителя к классному часу
	До 30.05.2023
	Обобщение и распространения опыта работы классного руководителя
	Экспертная группа




Руководитель проекта 			Подпись				Коновалова О.Н.




 (
                          
УТВЕРЖДАЮ
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 (
Время протекания процесса- 
2– 2, 5 часа
Руководитель проекта                                                                                                                    
Коновалова О.Н.
                
                                                                         
  
   
)
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1
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Карта целевого состояния процесса
 
подготовки классного руководителя к классному часу
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