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	1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА
	
	2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА

	
Заказчики процесса — администрация МБОУ «Основная
школа п.Большевик»
Периметр проекта — внеурочная деятельность, дополнительное
                                        образование
Владелец процесса — Директор школы Горюкова Е.Д.
Руководитель проекта — Заместитель директора Коновалова О.Н.
Команда проекта — Коновалова О.Н.,заместитель директора по УВР,  Соболева Н.Н., учитель; Духина О.Н., учитель;  Костарева Н.В., учитель 
	
	
Ключевой риск — большие затраты времени на сбор информации


Проблемы:
1. Сложность нахождения необходимой информации
2. Заполнение двух разных документов
3. Отсутствие единой формы для сбора информации
4. Отсутствие возможности своевременно вносить изменения, дополнения.

	
	
	

	3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ
	
	4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА

	
	Наименование цели
	Текущий показатель
	Целевой показатель

	Сокращение времени протекания процесса
	ВПП –  6-7часов
	40 мин

	Возможность своевременно вносить изменения.
	Нет возможности узнать о достижениях ученика на данный момент.
	В любой момент можно узнать о достижениях любого ученика

	

	
	



	
	
1. Старт проекта — 04.09.2023 г.
2. Диагностика и определение целевого состояния — сентябрь 2023
· разработка карты текущего состояния — 18.10.2023 г. 
· разработка карты целевого состояния — 01.11. 2022 г.-06.11.2023 г.
3. Внедрение улучшений — 07.11.2023 г. – 04.12.2023
· совещание по защите подходов внедрения — 06.12.2023 г.
4. Закрепление результатов и закрытие проектов — 08.12.2023 г.
· завершающее совещание 08.12.2023 г.




Форма 01-БТ

Руководитель проекта 						Подпись					О.Н. Коновалова

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ «Основная школа п.Большевик»

____________ Е.Д Горюкова
04.09.2023

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА
	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Срок реализации
	Ожидаемый результат
	Ответственный исполнитель

	1
	Создание рабочей группы.
Диагностика и анализ проблем деятельности образовательной организации.
	Сентябрь 2023
	Сформирована команда проекта.
Определение проблемы.
	Команда проекта
О.Н. Коновалова
Н.Н. Соболева
О.Н. Духина
Н.В. Костарева


	2
	Анализ текущего состояния процесса учета участия обучающихся в конкурсах  и олимпиадах 
разного уровня.
	18.10.2023
	Карта текущего состояния процесса с отражением выявленных проблем 
	Команда проекта

	3
	Планирование целевого состояния процесса и определение мероприятий, направленных на решение проблем.
	01.11.2023-06.11.2023
	Карта целевого состояния процесса.
План мероприятий.
	Команда проекта

	4
	Внедрение улучшений:
· составление Google – таблицы
· представление Google – таблицы коллективу МБОУ «Основная школа п.Большевик»
· рассылка Google – таблицы для совместного редактирования
	07.11.2023
04.12.2023
	Внедрена 
Google – таблица

	Команда проекта

	5
	Совещание по защите проекта.
Рефлексия.
	06.12.2023
	Принятие результатов и внесение поправок 
	Команда проекта

	6
	Закрепление результатов и закрытие проекта
	08.12.2023
	Процесс учета участия обучающихся в конкурсах  и олимпиадах 
разного уровня оптимизирован.
	Команда проекта



Руководитель проекта 			  О.Н. Коновалова
Карта текущего состояния процесса учета участия обучающихся в конкурсах  и олимпиадах 
разного уровня
                                                  
 (
Заместитель директора
) (
Заполнение таблицы по конкурсам, таблицы по олимпиадам 
) (
Сбор информации об участии 
об
уча
ю
щихся класса в конкурсах 
и  олимпиадах
) (
Классный руководитель
)
                                                                                                                                   

	         1 минута 	до 5 часов	 15 минут                                      1 минута                                                                                                                  	
        
 (
Доработка информации
(внесение изменений таблицы)
)                                                                                       
                                                                                


                                                                                                                                                                                                                      до 2 часов
ВПП на сбор информации ~ 6-7 часов
1 – сложность нахождения необходимой информации
2 – заполнение двух разных документов
3 – большие затраты времени
Форма 02-БТ
(полугодовая, годовая)
предоставляется за первое полугодие — до 10 июня, за год — до 10 декабря
Форма 01-БТ

4 – отсутствие единой формы для заполнения и хранения  информации
Карта целевого состояния процесса учета участия обучающихся в конкурсах  и олимпиадах 
разного уровня


 (
Заместитель директора
) (
Заполнение таблицы по конкурсам, таблицы по олимпиадам 
) (
Сбор информации об участии 
об
уча
ю
щихся класса в конкурсах 
и  олимпиадах
) (
Классный руководитель
)                                                                                                                     @


	        1 минута 	15 минут	15 минут                                     1 минута	
   
 (
Доработка информации
(внесение изменений таблицы)
)                                                                                                                                                              
                                                                               
                                                                                                                   


                                                                                                                                                                                                                        10 минут
ВПП на сбор информации ~ 40 мин
1 – Создание Google – таблицы
2 – Заполнение Google – таблицы
3 – Открыть доступ для редактирования Google – таблицы классным руководителям и учителям предметникам
		
